

**Protokół nr XVII/11
obrad Rady Miejskiej w Górze
w dniu 5 października 2011 roku**

Sesja odbyła się w sali narad nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Górze.

Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Góry.

Rada do pkt. 1 porządku sesji obradowała w obecności 11 radnych.

Radni nieobecni:

1. Henryk Drozdowski,
2. Teresa Frączkiewicz,
3. Wacław Grzebieluch,
4. Tomasz Górski,
5. Ryszard Morzak,
6. Zdzisław Nowicki,
7. Zbigniew Przybylski,
8. Eugeniusz Stankiewicz,
9. Lucyna Wilkiewicz.

Od pkt. 2 porządku sesji Rada obradowała w obecności 12 radnych.

Radni nieobecni:

1. Zygmunt Iciek.

Obecny radny Zbigniew Przybylski.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Pani Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Góry,
2. Pan Marek Bałowski – Skarbnik Miasta i Gminy Góra.

Ad.1.Otwarcie.

Otwarcia sesji dokonał i obradom przewodniczył Pan Andrzej Rogala Przewodniczący Rady Miejskiej w Górze, który na wstępie powitał radnych oraz stwierdził prawomocność obrad. Przedstawił następujący porządek obrad, oprócz pkt. 1 już zrealizowanego:

2.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Góra na rok 2011 Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 grudnia 2010r.

3.Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra.

4.Zamknięcie obrad.

Ad.2 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Góra na rok 2011 Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 grudnia 2010r.

Pani Irena Krzyszkiewicz Burmistrz Góry – przypomniała, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Górze informowała o tym, że gmina będzie składać wniosek na budowę ulicy Dąbrówki z realizacją zadania w ciągu jednego roku od momentu przyznania środków finansowych. Zakończenie budowy basenu zaplanowano do końca września 2013 r. Gmina

musiałaby oddać do użytku ulicę Dąbrówki w 2012 r., czyli przed ukończeniem budowy basenu. Obawia się, że sprzęt ciężki wykorzystywany przy budowie krytej pływalni zniszczyłby tę drogę. Powinna być ona budowana z momentem ukończenia budowy krytej pływalni. Z drugiej strony niezłożenie wniosku na dofinansowanie pozbawiłoby gminę środków finansowych z zewnątrz. Zasady dofinansowania się zmieniły, dofinansowanie wynosi 30 %, a nie 50 % jak do tej pory. Wykonana jest również dokumentacja na budowę ulicy Platanowej w Górze. Kosztorys wynosi 2 mln. 328 tys. 763 zł. Mogą liczyć tutaj na dofinansowanie w wysokości 30 %. W dniu dzisiejszym jest ostatni dzień składania wniosków. Można by złożyć wniosek na dofinansowanie ulicy Dąbrówki, ale szanse są niewielkie, nie jest wybudowany basen i lepiej byłoby złożyć wniosek w przyszłym roku. Zwróciła się więc z prośbą, aby Rada zaakceptowała propozycję złożenia wniosku na dofinansowanie budowy ulicy Platanowej.

Uchwałę Nr XVII/111/11 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Góra na rok 2011 Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 grudnia 2010r. Rada podjęła w głosowaniu jawnym 12 głosami za.

Przedmiotowa uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra.

Pani Irena Krzyszkiewicz Burmistrz Góry stwierdziła, że zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra są skutkiem zmian dokonanych w budżecie.

Uchwałę Nr XVII/112/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Rada podjęła w głosowaniu jawnym 12 głosami za.

Przedmiotowa uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.4. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Górze.

Protokołowała: O.B.